

(報告事項5)

第1376回経営委員会資料

2021年4月20日

放送センター建替工事 第I期工事の契約額変更について

基本設計に基づき、防災・減災報道の強化のため情報棟屋上に緊急時対応のヘリポートを設置することや詳細な実施設計を行った結果、第I期工事の契約額を以下の通り変更することとする。

1. 契約額の変更

当初契約 573.0億円(2018年4月)

変更後 595.7億円*1

(第I期工事想定建設費は600億円)

*1 小数点第2位を切上げ表示

*2 金額は全て消費税抜

2. 変更時期

2021年4月下旬