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新放送センター 基本設計の概要について 
 

 

 2016 年（平成 28 年）８月 30 日に「放送センター建替基本計画」

を公表し、2018 年４月に第Ⅰ期工事の設計施工業者を決定して以降、

「世界を代表する公共メディアの拠点に」「防災・減災報道の拠点に」「創

造性を生みだす空間に」「街づくりとの調和」を基本コンセプトに進めて

きた新放送センターの基本設計がまとまりました。その概要は以下の通

りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての建替完了後のイメージ図（点線内） 

 

 

 

 



【設計のポイント】 

１．いかなる災害にも対応できる建物と機能 

▼情報棟・制作事務棟を一体免震構造とし、大地震時の安全性をより高めます。 

▼液体燃料に加え都市ガスも併用する自家発電設備を整備し、電力の供給が停止し

た場合でも、防災・減災報道の拠点としての機能維持に万全を期します。 

２．地域との調和 

▼代々木公園や国立代々木競技場の体育館など周辺と調和した自然な色合いのデ

ザインとします。 

▼公開棟やＮＨＫホールなどの「公開エリア」には、周辺の通り側からも歩行者用

通路やエスカレーターなどでアクセスしやすい計画とします。 

▼建物内外においてバリアフリーを進め、多くの人が利用しやすいユニバーサルデ

ザインに配慮した設計とします。 

３．環境への配慮 

▼建物の空調等の省エネルギー性能の向上を図るなどＣＯ２排出量の削減を推進

します。 

▼建物の屋上緑化や植栽など敷地内の緑化を進めます。 

 

 

【整備概要】第Ⅰ期工事では、情報棟を建設します。 

棟別諸元 情報棟 制作事務棟 公開棟 人工地盤ほか 
ＮＨＫホール 

（既存） 

整備地 渋谷区神南２－２－１ 

敷地面積 82,646 ㎡*1 

建ぺい率 62％ 

延床面積 

(容積対象 

床面積*2) 

76,96６㎡ 161,806 ㎡ 22,503 ㎡ 10,708 ㎡ 21,281 ㎡ 

293,264 ㎡ 

（247,613 ㎡） 

容積率 300％ 

建物高さ*3 約 63ｍ 約 92ｍ 約 33ｍ － － 

構造形式 

鉄骨造 

一部鉄骨鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

（免震構造） 

鉄骨造 

一部鉄骨鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

（免震構造） 

鉄骨造 

（耐震構造） 

鉄骨造 

（耐震構造） 
－ 

階数 

地上 11 階 

地下 1 階 

塔屋 1 階 

地上 18 階 

地下 1 階 

塔屋 1 階 

地上 5 階 

地下 1 階 

塔屋 1 階 

－ － 

設計者 竹中工務店・久米設計 設計施工共同企業体 － 

*1：基本計画時では 82,645 ㎡と公表していましたが、直近の測量の結果 82,646 ㎡となります 

*2：駐車場の一部など、容積率計算上の面積に算入しないものを除いた面積 

*３：井の頭通りからの高さ（塔屋含む） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
情報棟外観イメージ図（渋谷区役所前交差点より） 

 

 

 

 

【情報棟】 

報道・情報スタジオ 

など 

【制作事務棟】 

映像・音声スタジオ 

事務室 など 

【公開棟】 

公開スタジオ など 

オープンスペース 

【ＮＨＫホール】（既存） 

【人工地盤】 

【全体配置計画】 



【工事スケジュール】 

▼今後、情報棟の工事を行うために必要な実施設計を進め、東京オリンピック・パ

ラリンピック終了後、2020 年 9 月に着工する予定です。まず情報棟の建設地

にある現放送センターのふれあいホールなどを解体して、建築工事へと進みます。 

▼情報棟は 2025 年の運用開始を目指します。 

▼情報棟の運用開始後、現放送センターからの機能切替に万全を期すため、第Ⅰ期

工事の完了は 2026 年末となる予定です（基本計画公表時より工期を約 1 年延

長）。 

▼その後、第Ⅱ期工事へと進みますが、第Ⅱ期以降の具体的なスケジュールについ

ては、引き続き検討していきます。 

 

 

【コスト】 

▼基本計画で示した想定建設費（建物費、設計・監理料、電源設備費）は以下の通

りです（税抜額）。 

 第Ⅰ期 

情報棟 

第Ⅱ期以降 

制作事務棟・公開棟等 

600 億円 1,100 億円 

▼第Ⅰ期工事については、設計・施工一括発注方式を採用し、竹中工務店・久米設

計 設計施工共同企業体に決定した際の契約額は 573 億円です。 

▼第Ⅱ期以降については、今後、発注範囲、契約方式を検討しますが、最も効率的、

効果的な技術を活用するなどして、コストの抑制に努めます。 

▼建設積立資産を活用し、財政への影響を最小限に抑えます。 

 

 

【その他】 

▼ＮＨＫホールは継続して使用するため、2021 年 3 月から 2022 年 6 月（予

定）まで休館して天井の耐震性を高める改修や設備更新などの工事を行います。

なお、ＮＨＫホールの休館に伴い、2021 年 12 月の「ＮＨＫ紅白歌合戦」は、

東京・千代田区の東京国際フォーラムで開催し、放送する予定です。 

 

▼現放送センターのＮＨＫスタジオパークは、第Ⅰ期工事の着工に伴い、2020 年

10 月に閉館します。 

 ＮＨＫスタジオパークで行っている番組広報、放送体験などについては、渋谷駅

前に今年 11 月オープンした「ＮＨＫプラスクロスＳＨＩＢＵＹＡ」やＮＨＫ放

送博物館、各放送局などで実施するほか、親子向けのイベントも各地で開催する

など、視聴者サービスが低下しないよう取り組んでいきます。 


