
日本放送協会 理事会議事録

(2020年 3月31日開催分)

2020年 5月 1日(金)公表

<会議の名称>

理事会(持ち回り)

<会議日時>

2020年 3月31日(火)

以下の議案について、正籬副会長、木田専務理事、板野専務理事、児野専務理事・技師長、荒木専務理事、松原理事、黄木理事、中田理事、鈴木理事、松坂理事に持ち回り説明した。会長はこれを受けて、原案どおり決定した。

付議事項

1 審議事項

(1) 新放送センター第I期工事の着工について

議事内容

1 審議事項

(1) 新放送センター第I期工事の着工について

(放送センター建替本部)

新放送センター第I期工事の着工について、審議をお願いします。

新放送センターの第I期工事については、2019年10月29日開催の理事会において新放送センターの基本設計を決定する際、東京オリンピック・パラリンピック終了後の2020年9月に着工する予定としていました。

今般、新型コロナウイルスの流行のために東京オリンピック・パラリンピックの開催が延期されたことを受けて、第I期工事の着工時期につ

いて改めて検討を行いました。が、予定通り2020年9月に着工できるよう準備を進めることとします。

なお、工事の実施にあたっては、東京オリンピック・パラリンピックの放送・サービスに影響を及ぼさないように対処し、必要な対策を講じることとします。

本件が決定されれば、4月28日開催の第1352回経営委員会に報告します。

以上で付議事項を終了した。

上記のとおり確認した。

2020年 4月28日

会 長 前 田 晃 伸